

Konfliktvermeidung

Effizienzsteigerung bei der Abwicklung von Bauprojekten durch Konfliktvermeidung

Programm / Ausschreibung	BASIS, Basisprogramm, Budgetjahr 2018	Status	abgeschlossen
Projektstart	01.10.2018	Projektende	30.09.2019
Zeitraum	2018 - 2019	Projektlaufzeit	12 Monate
Keywords			

Projektbeschreibung

Eine Befassung von Konfliktmanagement und Konfliktvermeidung und eine umfassende Betrachtung dieser direkten und indirekten Konfliktkosten über sämtliche Projektphasen eines Bauprojekts (Planen, Bauen und Betreiben) liegen in der erforderlichen inhaltlichen Tiefe nicht vor. Die Forschungsprojekte, Studien und Publikationen im Baubereich hatten bisher v. a. das Thema "Kooperation" zum Inhalt. Gerade eine baubetriebswirtschaftliche Modellbildung zur Quantifizierung solcherart entstehender direkter und indirekter Konfliktkosten für Bauprojekte wäre im Sinne der Baubranche ein Meilenstein. Eine Darstellung der Zusammenhänge von Ursache (z. B. fehlende Arbeitsvorbereitung oder verzögerte Planübermittlung) und Auswirkung (Bauablaufstörung, Produktivitätsverlust, erhöhter Koordinationsaufwand, Mehrkostenforderungen) sowie von möglichen Kosten gibt es bisher nicht.

Projektpartner

• Österreichische Bautechnik Veranstaltungs GmbH